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Abbancamento area centrale

Fase 1: Costruzione 1° argine Sud e
_________________ . W abbancamento area centrale Sud

LEGENDA

Recinzione

Abbancamento centrale completato
(m® 10.500)

Fase 2: Costruzione 1° argine Nord e
abbancamento in addossamento al 1° argine Sud

LEGENDA

Recinzione

Rimozione chiusura provvisoria

Abbancamento area Sud 1° argine
completato

LEGENDA

Recinzione

Abbancamento area centrale
(m® 64.000)

Abbancamento area Sud 1° argine
completato

Fase 4: Abbancamento area centrale Nord

LEGENDA

Recinzione

/,/ Aree rinverdite || Areerinverdite Aree rinverdite Aree rinverdite
- Pista di servizio /] Pistadi servizio Pista di servizio Pista di servizio
Suddivisione della discarica in sub moduli: Nord e Sud —.— Suddivisione della discarica in sub moduli: Nord e Sud Suddivisione della discarica in sub moduli: Nord e Sud Suddivisione della discarica in sub moduli: Nord e Sud
Perimetro vasca attuale === Gabbioni di contenimento in pietre "a gravita" Gabbioni di contenimento in pietre "a gravita" Gabbioni di contenimento in pietre "a gravita"
Impronta fondazione 1°argine Nord in terra compattata | 1°argine Nord in terra compattata costruito 1°argine Nord in terra compattata costruito 1°argine Nord in terra compattata costruito
Impronta fondazione 1°argine Nord in terra armata s 1°argine Nord in terra armata costruito 1°argine Nord in terra armata costruito 1°argine Nord in terra armata costruito
Gabbioni di contenimento in pietre "a gravita" s 1° argine Sud in terra compattata costruito 1° argine Sud in terra compattata costruito 1° argine Sud in terra compattata costruito
Costruzione 1° argine Sud in terra compattata || Abbancamento centrale in area Sud completato Abbancamento area Sud 1° argine completato Abbancamento area Sud 1° argine completato
Abbancamento Centrale in area Sud |:| Abbancamento |n addossamento al 10 al’glne Sud Abbancamento |n addossamento al 1° arg|ne Nord Abbancamento Centrale |n area Nord
Fascia di arretramento da bordo vasche (larg. 15 m)
FASI ATTIVITA' MESE FASI ATTIVITA' FASI ATTIVITA' FASI ATTIVITA'
1| 2| 3] 4| 5| 6| 7| 8] 9/10)11|12(13|14|15|16|17|18|19|20(21|22|23] 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32| 33| 34| 35| 36| 37| 38| 39| 40 6 49| 50| 51| 52| 53] 54| 55| 56| 57| 58] 59| 60| 61| 62| 63| 64| 65| 66| 67| 68| 69 6 49| 50| 51| 52| 53] 54| 55| 56| 57| 58| 59| 60| 61| 62| 63| 64| 65| 66| 67| 68| 69 6 48| 49| 50| 51| 52| 53| 54| 55| 56| 57| 58] 59| 60| 61| 62| 63| 64| 65| 66| 67| 68| 69 42]| 43| 44| 45| 46| 47| 48| 49] 50| 51| 52| 53| 54| 55| 56 57| 58| 59| 60| 61| 62| 63| 64| 65| 66| 67| 68| 69
PRIMA FASE Costruzione 1° argine S PRIMA FASE Costruzione 1° argine S PRIMA FASE Costruzione 1° argine S PRIMA FASE Costruzione 1° argine S
Abbancamento area centrale S (m3 10.500) Abbancamento area centrale S (m3 10.500) Abbancamento area centrale S (m3 10.500) Abbancamento area centrale S (m3 10.500)
. 3 N 3 " 3 - 3
SECONDA FASE Abbancf‘:\mento are.3a perimetrale S (m” 10.500) SECONDA FASE Abbancf‘:\mento are.3a perimetrale S (m” 10.500) SECONDA FASE Abbancf‘:\mento are.3a perimetrale S (m” 10.500) SECONDA FASE Abbancf'smento are?a perimetrale S (m” 10.500)
Costruzione 1° argine N Costruzione 1° argine N Costruzione 1° argine N Costruzione 1° argine N
TERZA FASE  |Abbancamento area primetrale N (m® 14.500) TERZA FASE  |Abbancamento area primetrale N (m® 14.500) TERZA FASE  |Abbancamento area primetrale N (m® 14.500) TERZA FASE  |Abbancamento area primetrale N 1m3 14.500)
RUARTA FASE Abbancamento area centrale N (m® 64.000) RUARTA FASE Abbancamento area centrale N (m® 64.000) RUARTA FASE Abbancamento area centrale N (m® 64.000) NUARTA FASE Abbancamento area centrale N (m3 64.000)
QUINTA FASE  [Abbancamento area centrale S (m° 21.000) QUINTA FASE  [Abbancamento area centrale S (m® 21.000) QUINTA FASE  [Abbancamento area centrale S (m® 21.000) QUINTA FASE  |Abbancamento area centrale S (m° 21.000)
SESTA FASE Costruzione 2° argine S SESTA FASE Costruzione 2° argine S SESTA FASE Costruzione 2° argine S SESTA FASE Costruzione 2° argine S
- 3 B 3 . 8 . 3
SETTIMA FASE Abbanc.amento pe.rlmetrale S (m” 56.000) SETTIMA FASE Abbanc.amento pe.rlmetrale S (m” 56.000) SETTIMA FASE Abbanc.amento pe.rlmetrale S (m” 56.000) SETTIMA FASE Abbanc.amento pe.nmetrale S (m” 56.000)
Costruzione 2° argine N Costruzione 2° argine N Costruzione 2° argine N Costruzione 2° argine N
OTTAVA FASE |Abbancamento area N (m® 75.500) OTTAVA FASE |Abbancamento area N (m® 75.500) OTTAVA FASE |Abbancamento area N (m® 75.500) OTTAVA FASE |Abbancamento area N (m’® 75.500)

Abbancamento area Nord 1° argine
completato

Abbancamento area centrale
(m® 21.000)

s Fase 5: Abbancamento area centrale Sud

LEGENDA

Recinzione

Abbancamento area Nord 1°argine
completato

Abbancamento area Sud 1°argine e
area centrale 2° argine
completato

Fase 6: Costruzione 2° argine Sud

- LEGENDA

\
I \

Recinzione

Aree rinverdite

Fase 7: Costruzione 2° argine Nord e

Abbancamento area Nord 1°argine
completato

Abbancamento area Sud 1°argine e
area centrale 2° argine
completato

-~

~ LEGENDA

Recinzione
Aree rinverdite

Pista di servizio

Abbancamento 2° argine Nord
(m® 75.500)

Abbancamento 2° argine Sud
completato

g

AUTO A DE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PROGETTO DI VARIANTE DELLA PIATTAFORMA
DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI
IN LOCALITA' "CORONAS BENTOSAS"
COMUNE DI BOLOTANA (NUORO)

PROGETTO DEFINITIVO
(Revisione successiva alla C.d.S. del 30/05/2024)

Schema delle fasi costruttive e di coltivazione

LEGENDA

Recinzione

Aree rinverdite

Il Proponente:

’ Barbagia
! Ambiente sr.

BARBAGIA AMBIENTE s.r.l.

Sede Amminstrativa: Via Convento n°35 - 08100 Nuoro

| Progettisti:

A % S%/ stuclo

A.R.T. Studio Ambiente Risorse Territorio s.r.l.
Via Ragazzi del '99 n°5 - 10090 BUTTIGLIERA ALTA (TO)

Il Direttore Tecnico
(Dott. Maurizio Fiore)

- E . . L . Pista di servizio
- . . ] ] ] o Suddivisione della discarica in sub moduli: Nord e Sud
- [ | Areerinverdite /] Pista di servizio _ maring i -
— _ T ; - " G —.— Suddivisione della discarica in sub moduli: Nord e Sud
P 77 Pista di servizio . o - === Gabbioni di contenimento in pietre "a gravita
) —.— Suddivisione della discarica in sub moduli: Nord e Sud === Gabbioni di contenimento in pietre "a gravita"
o . . .
—.— Suddivisione della discarica in sub moduli: Nord e Sud === (Gabbioni di contenimento in p|etre "a gravﬂé" E 1 argine Nord in terra Compattata costruito E 1° H Nord in t ttat truit
. . . argine Nord In terra compattata costruito
. . L " . . . ) 1°argine Nord in terra armata costruito
1° argine Sud in t ttat truit | 1°argine Nord in terra armata costruito
= 1°argine Nord in terra compattata costruito @ 1°argine Nord in terra armata costruito I 17 argine Sud in terra compattata cosruito 1° argine Sud in t tat it
@ 1°argine Nord in terra armata costruito 1° argine Sud in t ttat truit =] 2° argine Sud in terra compattata costruito [ 1" argine Sud in terra compattata costruito
argine sud in terra compattata costruito . . . ° i i i
. . _ - 9 P =] Costruzione 2° argine Nord in terra compattata [ 2° argine Sud in terra compattata costruito
. ° . . . . .
s 1° argine Sud in terra compattata costruito = Costruzione 2° argine Sud in terra compattata ] Abbancamento area Nord 1° argine completato | 2° argine Nord in terra compattata costruito
|| Abbancamento centrale in area Sud || Abbancamento area Nord 1° argine completato [ ] Abbancamento area Sud 2° argine completato e
) Abbancamento area Sud 1° argine e area centrale 2° ; [
|| Abbancamento area Nord 1° argine completato || Abbancamento area Sud 1° argine e area centrale 2° argine completato chiusura provvisoria area Sud
i . . o .
argine completato || Abbancamento in addossamento 2° argine Sud || Abbancamento 2° argine Nord
FASI ATTIVITA' MESE FASI ATTIVITA' FASI ATTIVITA' FASI ATTIVITA'
1| 2| 3| 4] 5| 6] 7| 8| 9/10{11]12|13|14]|15|16|17|18|19]20|21]22|23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32| 33| 34| 35| 36( 37| 38| 39| 40 6 48| 49| 50| 51) 52| 53] 54| 55| 56| 57| 58] 59| 60| 61] 62| 63| 64| 65| 66| 67| 68| 69 6 49] 50| 51| 52) 53| 54| 55| 56| 57| 58| 59| 60| 61| 62| 63| 64| 65| 66| 67| 68| 69 6| 47| 48] 49| 50| 51] 52 53] 54| 55| 56| 57| 58] 59| 60| 61| 62| 63| 64| 65| 66| 67| 68| 69 42| 43| 44| 45| 46| 47| 48[ 49| 50| 51| 52| 53| 54| 55| 56| 57| 58| 59| 60| 61| 62| 63| 64| 65| 66| 67| 68| 69
PRIMA FASE Costruzione 1° argine S PRIMA FASE Costruzione 1° argine S PRIMA FASE Costruzione 1° argine S PRIMA FASE Costruzione 1° argine S
Abbancamento area centrale S (m® 10.500) Abbancamento area centrale S (m® 10.500) Abbancamento area centrale S (m® 10.500) Abbancamento area centrale S (m® 10.500)
SECONDA EASE Abbancamento area perimetrale S (m3 10.500) SECONDA EASE Abbancamento area perimetrale S (m3 10.500) SECONDA EASE Abbancamento area perimetrale S (m3 10.500) SECONDA EASE Abbancamento area perimetrale S (m3 10.500)
Costruzione 1° argine N Costruzione 1° argine N Costruzione 1° argine N Costruzione 1° argine N
TERZA FASE  |Abbancamento area primetrale N (m’ 14.500) TERZA FASE  |Abbancamento area primetrale N (m’ 14.500) TERZA FASE  |Abbancamento area primetrale N (m’ 14.500) TERZA FASE  |Abbancamento area primetrale N (m’ 14.500)
RUARTA FASE Abbancamento area centrale N (m’ 64.000) RUARTA FASE Abbancamento area centrale N (m’ 64.000) QUARTA FASE Abbancamento area centrale N (m’ 64.000) RUARTA FASE Abbancamento area centrale N (m’ 64.000)
QUINTA FASE  |Abbancamento area centrale S (m° 21.000) QUINTA FASE |Abbancamento area centrale S (ma 21.000) QUINTA FASE  |Abbancamento area centrale S (m° 21.000) QUINTA FASE  |Abbancamento area centrale S (m° 21.000)
SESTA FASE Costruzione 2° argine S SESTA FASE Costruzione 2° argine S SESTA FASE Costruzione 2° argine S SESTA FASE Costruzione 2° argine S
SETTIMA FASE Abbancamento perimetrale S (m3 56.000) SETTIMA FASE Abbancamento perimetrale S (m! 56.000) SETTIMA FASE Abbancamento perimetrale S (m3 56.000) SETTIMA FASE Abbancamento perimetrale S (m3 56.000)
Costruzione 2° argine N Costruzione 2° argine N Costruzione 2° argine N Costruzione 2° argine N
OTTAVA FASE _[Abbancamento area N (m® 75.500) OTTAVA FASE _[Abbancamento area N (m® 75.500) OTTAVA FASE _[Abbancamento area N (m® 75.500) OTTAVA FASE [Abbancamento area N (m® 75.500)
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