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Progetto di manutenzione per

Valorizzazione del percorso naturalistico attorno allo stagno di Cabras nel Comune di Cabras (INT22)
CUP  F86E19000140006 - CIG 8584836EC4

Unione di Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti

Comune di
Cabras

Comune di
Baratili San Pietro

Comune di
Riola Sardo

Comune di
San Vero Milis

T1 - Variante in corso d'opera
          Identificazione delle opere stralciate e delle modifiche per imprevistiCRP-PT- 27 “Viaggio nella Terra dei Giganti”

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ing. Sara Angius

arch. Enrica Campus
arch. Claudia Meli

arch. Claudia Pintor
ing. Marco Muroni

geol. Gianluca Murgia
dott. Robeto Cogoni

DIREZIONE LAVORI - arch. Enrica Campus
COORDINAMENTO SICUREZZA  arch. Claudia Meli

stato progetto
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fascia di rispetto per
eventuale intervento della
ciclabile arst

nuova pulizia delle aree post-interruzione
prolungata del cantiere

nuova pulizia delle aree post-interruzione
prolungata del cantiere

nuova pulizia delle aree
post-interruzione

prolungata del cantiere

nuova pulizia delle aree
post-interruzione

prolungata del cantiere

tratto  stralciato

stato avvio dei lavori

presenza di inerti edili (cemento, ferro...)

avanzamento dell'erosione spondale

se
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ne
 A

-A

20
,0

0

nuova presenza di rifiuti e nuova invasione di
specie aliene

nuove superfici con pietrame

nuove superfici con pietrame

nuove superfici con pietrame

canna domestica
canna domestica

accumulo diffuso di rifuti
passeggiata pedonale

[riqualificazione dello piano di calpestio]
aree private

[escluse dal progetto]

aree boscate
[limitazione delle specie invasive]

aree spondali
[consolidamente delle aree erose]

stagni temporanei e piattaforme fangose
[pulizia delle aree e limitazione delle invasive]

sezione progetto autorizzato (vd tav. 9)

sezione stato di fatto (progetto autorizzato tavola T5)

habitat H1150

habitat  H1410-1420

arretramento linea di riva di circa 1,5 metri
rispetto alla fase progettuale

habitat H1150

habitat  H1410-1420

alberi di progetto
(da ricollocare)

alberi di progetto da ricollocare

bosco di acacia salinea

percorso non realizzabile

alberi che non
saranno messi a
dimora

percorso invariato

A
A

B
B

nuova pulizia delle aree post-interruzione
prolungata del cantiere

presenza di inerti edili (cemento, ferro...)

presenza di rifiuti abbandonati

bordo campo sportivo con presenza di
rifuti abbandonati, canna domestica,

acacia salinea e con cordolo di
calcestruzzo danneggiato dalle radici

nuova presenza di rifiuti e nuova invasione di
specie aliene
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